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République Tunisienne 
 

Projet de développement urbain et de gouvernance locale 

 

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux 

 
 

Projets en préparation 
 

 

 

 

Commune : Metouia 

Période (trimestre) : 1 
ère

  Trimestre 2019 

 

 

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification : 

 
La commune de Métouia a programmés  3 projets dans son PDUGL de l’année 2019 qui sont en phase d’étude et préparation : 

-  Amenagement place de souk hebdomadaire (rue taieb mhiri) pour un montant de  (300.000 MD) (catégorie C) 

- Acquisition de materiel pour un montant de  (180.000 MD)  

- Eclairage  public pour un montant de  (40.000 MD) (catégorie C) 

 

Et 4 projets  dans son PDUGL de l’année 2018 qui sont en phase de réalisation et achèvement de travaux 

 

-   voiries pour un montant de  (180.000 MD) (catégorie C) 

-   Aménagement parc Municipale pour un montant de  (50.000 MD) (catégorie C) 

-   Eclairage public pour un montant de  (20.000MD)  (catégorie C) 
- Entretien voirie pour un montant de  (50.000 MD) (catégorie C) 

-  
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b) Détails par projet 

 

 

 

* Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été inclues dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, 

les risques d’accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ….)  

 

     Récapitulatif : 
Nb de projet en cours de préparation (par catégorie)  : 05 projets de catégorie C  

Nb de PGES ou CGEAC réalisés                                :  05 CGEAC 

Nb de consultations publiques réalisées                      :  00 

Nb de PGES validés                                                     :  00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Projet 

Catégorisation 

Du projet suite  

Etude Environnementale 

Requisé 

 

Avancement  PGES 

Consultation  

Publique pour le 

PGES 

Action: 

assistance 

technique 

Plaintes 

concernant le 

projet 

Procédures a 

aspect foncier 

Déplacements de personnes affectées par 

le projet 
Observations (*) 

B C 

  

provisoire validé oui non oui non oui non oui non oui non 
Coût de 

l'action 

 

PGES CGEAC 

1 Amenagement 

place de souk 

hebdomadaire 

2019 

 

X - X    -  -  -  -  -  

CGEAC  Préparé et il sera 

intégré au DAO et de 

CCTP 

2 Eclairage  

public2019 

 

X - X    -  -  -  -  -  

CGEAC  Préparé et il sera 

intégré au DAO et de 

CCTP 

3 - Aménagement 

parc Municipale 

2018  

 

X - X    -  -  -  -  -  

CGEAC   

Préparé et il sera intégré 

au DAO et de CCTP 

4 -Eclairage public 

2018 

 

X - X    -  -  -  -  -  

CGEAC   

Préparé et il sera intégré 

au DAO et de CCTP 

5 -Entretien voirie 

2018 

 

 

X - X    -  -  -  -  -  

CGEAC   

Préparé et il sera intégré 

au DAO et de CCTP 
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c) Aspects fonciers 

 

Pour chaque projet : pour tous les 7 projets programmées, Il n ya pas de problèmes fonciers ou de réinstallation de personnes affectées par ces 

projets. 

 

 Formulaire à remplir en cas de cession volontaire 

 

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information  

Parcelle n°  Statut juridique Surface en m²  Utilisation 

Type 

d'acte 

Information sur les 

ayants droits/et ou 

propriétaires  Date   

        

        

        

Nb Total   Total surface       

 
 
 
 

 Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable  

 

Description des parcelles Mode d'acquisition, information et montant 

Parcelle 

n°  

Statut 

juridique 

Surface 

en m²  Utilisation 

Type 

d'acte 

Information sur les 

ayants droits/et ou 

propriétaires  Date  

Montant 

provisionnel 

Montan 

tdéfinitif Date  Observations  

           

           

           

Nb Total   

Total 

surface    

 

 

Montant 

total  

Montant 

total    
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 Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire  

 

 

 

 

 Plan de réinstallation à préparer en cas d’occupations ou de constructions irrégulières 

 

 Nombre/Surface 

 Acquisitions finalisées/en cours 

 Couts induits 

 Formulaire à remplir en cas d'expropriation  

Description des parcelles Information sur les ayant droits et montant 

Parcelle 

n°  

Statutjurid

ique 

Surface 

en m²  Utilisation 

Type 

d'acte 

Information sur les 

ayants droits/et ou 

propriétaires  Date  

Montant 

provisionnel 

Montant 

définitif Date  Observations  

           

           

           

Nb Total   

Total 

surface    

 

 

Montant 

total  

Montant 

total    

Description des parcelles Mode d'acquisition, information et montant Indemnisation 
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Nb 

Total    

 

 

Nb 

Total    

Montant 

total  

Montant 

total    
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 Récapitulatif : 
 

 Surface totale cédée à l’amiable (en m²) 

 Surface totale acquise à l’amiable (en m²) 

 Surface totale occupée temporairement (en m²) 

 Surface totale expropriée (en m²) 

 Nombre de plans de réinstallation  

 Difficultés rencontrées 

 Couts induits 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Metouia le : 11/04/2019 
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Projet de développement urbain et de gouvernance locale 

 

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux 

 

 
 

Projets en cours de mise en œuvre 
 

 

 

Commune : METOUIA 

Période (trimestre) : 1 
ère

  Trimestre 2019 

 

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification : 
- Dans ce trimestre : 1- les  projets en phase d’études : 

                                      -  Aménagement place de souk hebdomadaire (rue taieb mhiri) pour un montant de  (300.000 MD)  

                                      - Acquisition de matériel pour un montant de  (180.000 MD)  

                                     - Eclairage  public pour un montant de  (40.000 MD)  

                                     2- les  projets en phase d’exécution : 

                                  - Aménagement parc municipale 2018 Catégorie C ;(47.732.307 MD)     
-                       3- projets  en phase d’exploitation :  
                                  - Voirie 2018 catégorie C (147.000 MD).  

                                               -Entretien voirie 2018 ; catégorie C (44.586.920 MD)  

                                  - Eclairage  public 2018 pour un montant de  (21.900 MD) 

                                              -Entretien voirie 2016 ; catégorie C (154.600 MD)  

                                             -Voiries 2017 (109.946.500 MD)  

                                             - Aménagement parc Municipale2017 (39.884.000  MD) 

                                            -Eclairage public 2017 (9.970.000 MD)  

                                           -Trottoirs 2017(2 .9 972.000 MD)  
                                           - Signalisation et plaques de rues2016 catégorie C (35.400 MD)  

                           - Aménagement palais Municipale 2016 Catégorie C ;(44.214.600 MD)     
 -                             Réhabilitation quartier ELMAYA 2016 ; Catégorie C. (1.272.167 MD) 
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b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période. 

 

N° Indication du projet 

Coût 
Schéma de financement 

Emplacement 

(situation du projet) 

Phase 

Prévu par 

le PAI 
actualisé 

travaux exploitation 

subvention 

non affectée 

subvention 

affectée 
prêt 

1 
Entretien voirie 2016 190.000 154.600 131.000 - 

Au.f 30.000 

prêt 29.000 
1-Rue aboulkacem 

chabbi 

2-Rue Med hammouda 
 X 

2  Projet pose de signalisation et 

plaques de rues 2016 
36.000 35.400 - - - Périmètre communal     X 

3 Réhabilitation quartier 

ELMAYA 2016 
1.300.000 1.272.167 - 1.272.167 

 Quartier ELMAYA 
 X 

4   Aménagement palais  

Municipale 2016 

 

50.000 44.214.600 - 
- Dot expl  

44.214.600 

Palais municipale  
 X 

5 
Voiries 2017 

 

140.000 110.000 81.000 

 Au.f 30.000 

prêt 29.000 
-Rue aboulkacem 

chabbi 

-Rue lycée elmrachda 

 X 

6  Aménagement parc 

Municipale 2017  

 

40.000 39.884.000 40.000 
  parc Municipale  

 X 

7 Eclairage public 2017   
10.000 

9.970.000 10.000 
  -Cité Elmrachda 

-Cité Ennassime 
 X 

8 Trottoirs 2017  30.000 
2 .9 972.000  

 Au.f 
2 .9 972.000 

- rue abulkacem echabi 
 X 

9 

 

Entretien de rue 2018 50.000 
47.586.920 50.000 

  Rue aboulgacem gnaoui 

Rue errabii  X 

10 Voirie 2018 180.000 
147.060.200 122.000 

 prêt 25.060 - rue Hedi chaker  

-rue sidi ali chrif 
 X 

11 Eclairage  public 2018 20.000 21.911.487 20.000   Cite l’akarit  X 

12 Aménagement parc municipale 

2018 

50.000 
47.732.307  

  Parc municipale  
X  
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c) Suivi de la  mise en œuvre et des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet 

Phase travaux 

 

N° Projet 

Catégorie Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux Remise en état 

des lieux à la fin 

des travaux (*) 

Non-conformité relevée par 

rapport aux mesures prévues 

dans les E E (PGES/CGEAC) 

et raisons 

Mesures prises en cas de 

manquement aux 

obligations contractuelles 

et  

Actions correctives prise 

et/ou engagées  
B C 

Mesures environnementales du 

trimestre en cours 

Mesures correctives du 

trimestre précédent 

oui non oui non oui Non 

1 
Aménagement parc 

municipale 2018 
 X X        

 

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception 

Phase exploitation et maintenance 

 

N° Projet 

Catégorie 
Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours 

d'exploitation  
Non-conformité relevée par rapport 

aux mesures prévues dans les E E 

(PGES/CGEAC) et raisons 

Si non-conformité 

relevée, indiquer les 

mesures et les actions 

correctives engagées  B C 

Mesures 

environnementales du 

trimestre en cours 

Mesures correctives du 

trimestre précédent 

oui non oui non 

1 Entretien voirie 2016  X       

2  Projet pose de 

signalisation et plaques de 

rues 2016 
 

 X        

3 Eclairage public 2017    X       

4 Aménagement parc 

Municipale 2017 
        

5 Trottoirs 2017   X       

6 

 
Voiries 2017 

 X       

7 Aménagement palais  
Municipale 2016 

 X       

8 Entretien de rue 2018  X       

9 Voirie 2018  X       

10 Eclairage  public 

2018 
 X       

 
(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception 
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d) Mécanisme de gestion des plaintes 

 

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

Nom de la commune : METOUIA  

Nom du point focal: Mr Chafii Kbaier  

Trimester :1
ère

 2019  

Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :  12 

Résumé synthétique du type de plaintes :  9-Infraction des règlements de bâtir  

3-élevage des animaux dans les zones d’urbain 

 

Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :  12 

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :  00 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL. 

Nombre de plaintes portant sur les 
projets financés par le PDUGL 
enregistrées au cours de la période:  

0 

Résumé synthétique du type de plaintes :  0 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

0 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications):  

0 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 
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e) Récapitulatif : (PDUGL) 
 

 Nombre total de visites réalisées                                      

 Nombre total de non conformités relevées                        

 Nombre total de nouvelles actions correctives lancées                                     

 Nombre total d’actions correctives clôturées                            

 Nombre de plaintes reçues                                                        

 Nombre de plaintes traitées                                                                

 Difficultés rencontrées                                                         

 Couts induits                                                                        

 

f) Dossiers annexes 

 

 Dossier photos                                                                       

 Résultats d’analyses                                                              

 PV de réunions et de consultations                                       

 

 

 

 

 

 

 

Metouia le :11/04/2019 

 

: 8 

: 0 

: 0  

: 0 

: 0  

: 0 

: Néant 

: Néant 

 

 

 

 

: Néant 

: Néant 

: Néant 

 

 

 

 

 


