



رزمة البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020

التاريخ	المكان	النشاط
الجمعة 13 سبتمبر 2019:	• مقر البلدية	عقد جلسة لتكوين خلية إعداد البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2020.
السبت 21 سبتمبر 2019:	• مقر البلدية	اجتماع الخلية مع المجتمع المدني للتعريف بمسار البرنامج الاستثماري التشاركي البلدي لضمان مشاركة واسعة للمواطنين وتمثيلية المناطق والسكان والشرائح الاجتماعية.
الساعة: 10:000		
الجمعة 27 سبتمبر 2019:	• مقر البلدية	عقد لقاء تحسيبي لإطارات وأعوان البلدية.
الساعة: 15:000		
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019:	• مقر البلدية	اجتماع الخلية لتقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق.
الساعة: 15:000		
الثلاثاء 18 أكتوبر 2019:	• مقر البلدية	اجتماع الخلية مع المجتمع المدني لوضع الخطة الاتصالية التي سيتم اعتمادها لضمان مشاركة واسعة للمواطنين وتمثيلية المناطق والسكان والشرائح الاجتماعية.
الساعة: 15:000		
بداية من 16 سبتمبر 2019 إلى 01 نوفمبر 2019: انطلاق التشخيص الفني والمالي.		
الثلاثاء 05 نوفمبر 2019:	• مقر البلدية	اجتماع الخلية للتنسيق مع مختلف المتدخلين للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة بالبرنامج الاستثماري.
الساعة: 15:000		
الخميس 07 نوفمبر 2019:	• مقر البلدية • موقع الواب • موقع التواصل الاجتماعي	نشر نتائج التشخيص الفني والمالي على موقع الواب للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني.
السبت 09 نوفمبر 2019:	• مقر البلدية	جلسة استثنائية للمجلس البلدي للإطلاع على نتائج التشخيص الفني والمالي وتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المناطق حسب نتائج التشخيص.
الساعة: 10:000		
السبت 16 نوفمبر 2019:	• مقر البلدية	تنظيم الجلسة العامة التشاركية الأولى.
الساعة: 10:000		
الفترة المتراوحة بين 18 نوفمبر و 30 نوفمبر 2019: تنظيم جلسات المناطق خلال ، وسيقع لاحقا تحديد الأماكن والتواريخ.		

اجتماع خلية البرنامج للأعمال النهائية .	• مقر البلدية الثلاثاء 10 ديسمبر 2019: الساعة: 15:000
تنظيم الجلسة العامة التشاركية الثانية .	• مقر البلدية السبت 14 ديسمبر 2019 : الساعة: 10:00
نشر مشروع البرنامج الاستثماري لسنة 2020.	• مقر البلدية الأربعاء 18 ديسمبر 2019
جلسة استثنائية للمجلس البلدي (الجلسة النهائية) للمصادقة على البرنامج السنوي للاستثمار و على الاتفاقية المبرمة مع صندوق القروض.	• مقر البلدية السبت 21 ديسمبر 2019